

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผลประจำปี นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอประกาศรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจได้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ / กิจกรรม อีกทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(ตอบสนองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

การวางแผน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ (เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘		หมายเหตุ
		จำนวน	งบประมาณ	
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๑๖๓	๑๗๔,๒๐๑,๒๐๐	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๙	๔๗๗,๐๐๐	
๓	ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	๕	๑๕๐,๐๐๐	
๔	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๒,๐๘๑,๐๐๐	
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	๙๘	๔๗,๔๕๐,๐๐๐	
๖	ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่มมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๘	๑,๒๖๖,๙๐๐	
๗	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	๑๔	๒,๒๐๗๐๐๐	
	รวม	**๓๓๙**	**๒๒๘,๘๓๓,๑๐๐**	

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(ตอบสนองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘		ผลดำเนินงานตามแผน		ร้อยละ จำนวนโครงการ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๙	๒,๕๑๗,๐๐๐	๗	๒,๒๖๓,๕๐๐	๗๗.๗๘
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๗	๑๕๐,๐๐๐	๓	๖๗,๕๒๖	๔๒.๘๖
๓	ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๗,๕๑๐	๑๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๗	๙๐๓,๐๐๐	๒๓	๗๙๙,๔๘๘	๘๕.๑๙
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	๗๒	๓๘,๕๑๗,๖๓๐	๖๕	๓๘,๖๒๗,๘๓๙	๙๐.๒๘
๖	ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๓	๑๓๒,๐๐๐	๔	๓๕,๒๙๐	๓๐.๗๗
๗	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	๙	๓๘๒,๐๐๐	๕	๓๗๓,๓๖๕.๙๑	๕๕.๕๖
	รวม	**๑๓๘**	**๔๒,๖๒๑,๖๓๐**	**๑๐๘**	**๔๒,๑๘๔,๕๑๘.๙๑**	**๗๘.๒๖**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	การจัดทำผังเมืองที่มีระบบ	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (ต่อของเดิม) บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๓๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๙,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๐๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๓,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๓๗๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗๔,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลุกเชื่อมบ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าวังพร้าว	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๔๙๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง	ระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ	๔๖๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖๓,๕๐๐
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๑ ถึงโรงเรียนเซนต์มารีอา บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๑๖,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๓ บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้า	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๐๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๘,๐๐๐
	รวม		**๒,๕๑๗,๐๐๐**			**๒,๒๖๓,๕๐๐**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านกลาง	กลุ่มสตรีมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ตนเอง	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการวันสตรีสากล	งานวันสตรีสากล	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๕๒๖
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๒๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๒๘ ก.พ. ๖๘	งดการดำเนินการ	๐
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๓๑ ม.ค. ๖๘	งดการดำเนินการ	๐
๖	โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง และ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	งานข้าวเหนียวสันป่าตองและ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
	รวม		**๑๕๐,๐๐๐**			**๖๗,๕๒๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการท้องถิ่นร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๕๑๐
	รวม		**๒๐,๐๐๐**			**๑๗,๕๑๐**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	งานประเพณีวันลอยกระทง	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๒,๘๘๐
๒	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	งานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๖๐๘
๓	โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านต้นกอก	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำบ้านต้นกอก	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านต้นแหนหลวง	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านต้นแหนหลวง	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๒๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านท้องฝาย	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านท้องฝาย	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งแป้ง	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งแป้ง	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งฟ้าบด	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านทุ่งฟ้าบด	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งเสี้ยว	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งเสี้ยว	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งหลุก	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำบ้านทุ่งหลุก	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านแท่นทอง-ช่วงมื่น	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านแท่นทอง-ช่วงมื่น	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านปวงสนุก	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านปวงสนุก	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๘-๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านป่าสัก	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำบ้านป่าสัก	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านพระเจ้าทองทิพย์	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านพระเจ้าทองทิพย์	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านพระเจ้าสององค์	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านพระเจ้าสององค์	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านพระบาทยั้งหวีด	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านพระบาทยั้งหวีด	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านม่วงพี่น้อง	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านม่วงพี่น้อง	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำบ้านหนองแท่น	งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำ บ้านหนองแท่น	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	งานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	งานประเพณีท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐
๒๑	อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง	งานสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๒	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านศีลห้าต้นแบบบ้านป่าสัก	ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านป่าสัก	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๓	อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสารักษ์วัฒนธรรมไทยอำเภอสันป่าตอง	มีความรู้การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๔	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)	ส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๕	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดแสงสว่าง	ส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดแสงสว่าง	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๖	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษาวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)	สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๒๗	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษาวัดแสงสว่าง	สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาวัดแสงสว่าง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
	รวม		**๙๐๓,๐๐๐**			**๗๙๙,๔๘๘**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	๒๒,๖๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๐๓๑,๓๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ช่วยเหลือผู้พิการ	๓,๙๒๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๑๐๐,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๓๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๑,๕๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ช่วยเหลือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒,๐๐๐
๗	โครงการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว และของดีสินค้า OTOP ของอำเภอสันป่าตอง	จัดงานนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว และของดีสินค้า OTOP ของอำเภอสันป่าตอง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใจหวาน	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใจหวาน	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๑,๐๕๗
๑๐	ค่าพัฒนาห้องสมุด	สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	ค่ายคุณธรรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๒	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ ม.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ อปท.ภาค/ประเทศ	งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ อปท.ภาค/ประเทศ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐
๑๔	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	งานกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	ส่งเสริมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	งานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๕,๔๒๓
๑๗	โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน คนเก่งท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
๑๘	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	ส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวทางการศึกษาต่อ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๑๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ระบบน้ำอุปโภคและบริโภคที่ดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๑	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙,๐๙๙,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๗๙๗,๐๒๖
๒๕	โครงการสมุดทำความดี	สนับสนุนการทำความดี	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๒๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง	สนันสนุนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว	๔๗๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๓๖,๗๙๐
๒๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๙๗,๕๓๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๙,๑๕๕
๒๙	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ	เพิ่มศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ	๖๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๒๑๐
๓๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข เทศบาลตำบลบ้านกลาง	เสริมสร้างสุขภาพและดูสุขภาพทั้งกายและใจของประชาชนให้มีสุข	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๖๘๐
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอก ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นแหนหลวง ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๕,๒๘๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๒๘๐
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นแหนหลวง ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นแหนหลวง ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๕,๑๖๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๖๐
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย ตามโครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแป้ง ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๕,๒๘๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๒๘๐
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแป้ง ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแป้ง ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๕,๑๖๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๖๐
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าบด ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าบด ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๐๐๐
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเสี้ยว ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเสี้ยว ตามโครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเสี้ยว ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๔๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๕,๒๘๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๒๘๐
๔๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๕,๑๖๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๖๐
๔๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๐๐๐
๕๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๕๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปวงสนุก ตามโครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๕๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปวงสนุก ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๕๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปวงสนุก ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๕๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตามโครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๕๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๕๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๕๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๕๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าสององค์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าสององค์ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๖๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าสององค์ ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๖๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาทยั้งหวีด ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาทยั้งหวีด ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาทยั้งหวีด ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงพี่น้อง ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงพี่น้อง ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงพี่น้อง ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแท่น ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแท่น ตามโครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแท่น ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๗๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอสันป่าตอง	งานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอสันป่าตอง	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๒๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๗๒	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชน	สนับสนุนกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชน	๘๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๒๘ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๙๒,๔๙๗.๙๐
	รวม		**๓๘,๕๑๗,๖๓๐**			**๓๘,๖๒๗,๘๓๙**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด	ศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการประชาชนอุ่นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ ๒๔ ชั่วโมง	สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๒๙๐
๓	โครงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอุบัติภัย	การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอุบัติภัย	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการของศูนย์ อปพร.และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.	เพิ่มศักยภาพของ อปพร.	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ท้องถิ่นป่ารักษ์น้ำ)	สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี	มีความรู้ในการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอก ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าบด ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่นทอง-ช่วงมื่น ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด Tobe number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		**๑๓๒,๐๐๐**			**๓๕,๒๙๐**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๓,๔๒๕.๙๑
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	งานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	เพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๙๔๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	เพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘-๓๑ ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	งานวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐
๙	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		**๓๘๒,๐๐๐**			**๓๗๓,๓๖๕.๙๑**